資料４

今後のスケジュール

日程	内容
令和３年７月１日 （本日）	**第１回** さいたま市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会
７月～９月	サウンディング型市場調査の実施
９月末（予定）	サウンディング型市場調査の実施結果概要の公表
10 月中旬～ 10 月下旬	**第２回** さいたま市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会 ・サウンディング型市場調査の実施結果について ・公募設置等指針（案）について
11 月上旬	公募設置等指針の公示、公募設置等計画の受付
令和４年３月上旬	**第３回** さいたま市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会 ・公募設置等計画の評価、設置等予定者の選定
３月中旬	設置等予定者の通知等 公募設置等計画の認定・公示
３月下旬	基本協定等の締結