

## 農業振興ビジョン 2021 策定スケジュール（令和 2 年度）

時期	内容
5 月	委託契約
5～7 月	庁内意見照会
7 月 28 日	第 1 回都市農業審議会 (素案(案)の修正について→素案の作成)
	(戦略会議への付議)
9 月	議会報告 (素案作成、パブリックコメント実施)
10～11 月	パブリックコメント実施 庁内意見照会
11～12 月	パブリックコメントへの対応作業
1 月	第 2 回都市農業審議会 (ビジョン案の報告→決定)
2 月	議会報告 (農業振興ビジョン 2021 の策定)
3 月	公表 (令和 3 年 4 月施行)