

地域公共交通網形成計画（素案）について

素案とりまとめに向けた計画（たたき台）について

- ・ 今回提示する計画（たたき台）について、本協議会で議論した後、委員や庁内関係各課等に意見を照会し、照会結果を踏まえた計画（素案）を次回の第3回協議会で提示

計画の策定と協議会の進め方（案）

- ・ 「さいたま市地域公共交通網形成計画」は、2020年度の成案化、2021年度の計画開始を目指して、2019年度の第3回協議会を踏まえて計画（素案）をとりまとめる
- ・ 計画期間は、2021（令和3）～2030（令和12）年度（10年間）
- ・ 協議会は、計画策定後も年1～2回程度開催し、計画の進行管理（PDCA）や専門部会における検討内容について協議する予定

表 計画策定スケジュール（案）

年度	2018（H30）年度			2019（R1）年度			2020（R2）年度					
方針	→						地域公共交通網形成計画（素案）作成	パブリックコメント			地域公共交通網形成計画とりまとめ	地域公共交通網形成計画 公表
区域	→											
目標	→											
事業・主体	→											
評価	→											
期間	→											
その他												
協議会	○	○	○	○ 7/8	● 10/24	○		○		○		
バス部会	☆ 設置	○	○	○ 5/30	○ 9/20	○	○	○		○		
東西交通部会				★ 設置	○ 9/25	○	○	○		○		